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1.  Introduction  
  
Organisé  par     en  collaboration   le  Ministère  de  la  Santé  et  de   la  Prévention  du  Sénégal  et  en  
partenariat  avec   la  F -‐pays  du  Programme  Régional  de  Lutte  
contre   le   Noma   (PRLN)   du   17   au   19   octobre   2013   al.   Cette  
rencontre  portait  sur   le  bilan  des  activités  menées  depuis   Juillet  2012  dans  les  pays  et  sur   les  pré-‐
projets  triennaux  2014-‐2016.  
  
Cet  atelier  avait  comme   la  lutte  contre  le  noma  par  un  échange  régulier  

dans  les  6  
pays  concernés  jusque-‐là  par  le  PRLN  que  sont  :  le  Niger,  le  Burkina-‐Faso,  le  Mali,  le  Sénégal,  le  Togo  
et  le  Bénin.  Cette  année  pour  la  première  fois,  un  nouveau  pays,  la  Guinée  Bissau  a  était  conviée  à  
cette  rencontre  annuelle.  En  effet,   la  Guinée  Bissau  a  rejoint  officiellement  le  PRLN.    Cette  réunion  
faisait  suite  à  l atelier  régional  inter-‐pays  du  PRLN  tenu  à  Brazzaville  (Congo)  en  décembre  2012.  Les  
termes  de  référence     se  trouve  en  Annexe  1  du  présent  rapport.  
  
1.1.  Objectifs  et  résultats  attendus     
  
Les  objectifs  spécifiques  étaient  :  
  
1. Etablir  un  bilan  exhaustif  et  critique  des  

nationaux  entre  juillet  2012  et  septembre  2013  ;  
2. 

-‐2016  ;  
3. Finaliser  les  projets   -‐2016  des  pays.  

  
Les  résultats  attendus  étaient  :  

  
1. les   participants   sont   informés   des   avancées   et   des   contraintes   rencontrées   sur   le   terrain   par  

  
2. les  participants  ont  connaissance  du  cadre  de  planification  et  des  directives  qui  accompagnent  

-‐2016  ;  
3. -‐2016  des  pays  sont  finalisés.  

  
1.2.  Participants  et  personnes  ressources  
  

les  coordonnateurs  nationaux  en  santé  orale  chargé  de  la  lutte  contre  le  noma  
du  Bénin,  Mali,  Niger,  Sénégal,    Togo,  Côte  Ivoire  et  Guinée  Bissau.    Pour  chaque  pays,  le  DPC  /  Point  
focal   santé   orale/noma   du   bureau   OMS   pays   sauf   celui   du   Niger   empêché.      Il   faut   noter   que   le    
Burkina  Faso     pas  représenté  à  cet  atelier.  La  rencontre  a  été  présidée  en  alternance  par  les  
différents  Coordonnateurs  des  pays  et  animée  conjointement  par     et  le  Directeur  de  Winds  of  
Hope.   Le   secrétar    et   les   participants   ont   participé   aux   rapports   des  
différentes   sessions.   La   liste   des   participants   et   facilitateurs   se   trouve   en   Annexe   2   du   présent  
rapport.  
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1.3.  Déroulement  des  travaux  
  
Les  travaux  de  cet  atelier  ce  sont  déroulés  sous  forme  de  sessions  plénières  et  de  travail  de  groupes.  
Les  travaux  ont  concerné  4  principaux  thèmes  :    

1) le  bilan  des  activités  menées  dans  le  cadre   Juillet  2012-‐  septembre  2013  ;  
2) -‐2016    
  

deux   atelier  se  trouve  en  Annexe  3.  A ,  chaque  participant  a  
reçu   en   versions   électroniques   les   présentations,   les   documents   préparatoires   et   les   rapports  
journaliers.  
  

  
  
Les  activités  ont  débuté  par  les  mots  de  bienvenu  du  Directeur  Général  de  la  Santé  du  Sénégal  suivi  
des  allocutions  du  Directeur  de  Winds  of  Hope  et  du  représentant     
  
Le   Directeur   Général   dans   son     
Sénégal  pour  organiser  cet  atelier  et  la  fondation  Winds  of  Hope.  Il  a  souhaité  la  bienvenue  à  toutes  
les  délégations.  Les  maladies  bucco-‐   mondial  après  
le  paludisme,  le  SIDA  et  les  maladies  cardiovasculaires,  constituent  un  véritable  problème  de  santé  

meilleure  planification  des  activités  de  lutte  contre  le  noma.  
  
A   sa   suite,   le   Directeur   de   la   Fondation  Winds   of   Hope   (http://www.windsofhope.org)   établie   à  
Lausanne  en  Suisse  et  principal  partenaire  du  PRLN  a  lui  aussi  fait  un  discours  reproduit  en  Annexe  4  
de   ce   rapport.   Le  Directeur  de  Winds  of  Hope  dans   son   intervention  a   rappelé   la  philosophie  qui  

partenaires   financiers  
mais   aussi   être   impliquée   dans   la   gestion   financière   des   fonds   alloués   aux   pays.   Il   a   salué  

gional  de  lutte  contre  

cadre  du  PRLN.    
  

participation    active  de  tous  aux  travaux  de  cet  atelier.    
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3.  Compte-‐rendu  des  travaux  
  
3.1.  Notes  introductives  et  méthode  de  travail  -‐  OMS  
  
Après  les  informations  administratives  et  sécuritaires  annoncées  par  les  responsables  de  la  sécurité  
du  Bureau  OMS  Sénégal,  le  tour  de  table  qui  a  suivi  a  permis  à  chaque  participant  de  se  présenter.    
  
Par  la  suite,  le  conseiller  régional  en  Santé  Orale  OMS    a  présenté  les  lignes  directrices,  les  objectifs,  

.  
  
3.2.  Bilan  activités  
  
3.2.1  Bilan  des  activités  pays    juillet  2012  -‐  Septembre  2013  
  
Les  présentations  des  différents  pays  présents  qui  bénéficient  du  soutien  financier  de  Winds  of  Hope  
à   savoir   le   Sénégal,   le   Mali,   le   Togo   et   le   Benin,   ont   été   faites   par   les   coordonnateurs   des  

bilan.   A   noter   que   le  Mali   en   raison   des   problèmes   socio-‐

même  présenté  les  informations  collectées  jusque-‐là  en  matière  de  suivi-‐monitoring.    Le  Dr  Nazoum  

Ces   activités   consistent   principalement   à   former   des   agents   de   santé   et   des   agents   de   santé  
communautaires   à   la  prévention,   la  détection  précoce  des   affections  bucco-‐dentaires  et  du  noma  
dans  les  cercles    Bafoulabé,  Nioro,  Kolokani  et  de  Banamba.  
  
Les  principales  réalisations  des  autres  pays  en  matière  de  prévention  et  lutte  contre  le  noma  entre  
juillet  et  décembre  2012  sont  résumées  ci-‐dessous.  
  
BENIN  

  Septembre2013  et  des  perspectives  au  Bénin  a  été  
réalisée  par  le  Dr  Armande  GANDJETO,  coordonnateur  du  programme.    
  
Bilan  des  activités  menées    
  
- 4  activités  ont  été  entièrement  exécutées  :  

o 120    agents    paramédicaux  (infirmiers,  sages-‐femmes,  assistants  sociaux)    ont  été  formés  
sur   le  dépistage  et   la  prise  en  charge  précoce  du  noma  dans   les  12     départements  du  
pays    

o 60  médecins     chefs  et  de  centre  de  santé  et  coordonnateurs  de  zones  sanitaires  ont  été  
formés  sur  le  dépistage  et  la  prise  en  charge  du  Noma  

o   Une  supervision   formative  des  agents   formés  sur   le  Noma  a  été  réalisé  au  cours  de   la  

prestations.  
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o 
ans  ont  été  formées  sur  les  facteurs  de  risque  et  la  prise  en  charge  communautaire  du  
noma.  

o Deux  émissions  de  sensibilisation  ont  été  réalisées  sur  les  télévisions  nationales  et  douze  
émissions  ont  été  réalisées  sur  les  radios  de  proximité  sur  le  noma.  

o Les   diffusions   de   spot   de   sensibilisation   sur   la   télévision   nationale   ont   eu   lieu   et   60  
diffusions   de   spots   sur   les   radios   communautaires   ont   été   enregistrées   dans   les   12  
départements  du  Bénin.  

o Une  supervision  intégrée  a  été  réalisée  dans  tous  les  services  dentaires  publics,  privés  et  
confessionnels  du  pays.  

o 500  manuels,   2000   dépliants  et   2000   livrets   ont   été   reproduits   pour   la   formation   des  
paramédicaux  et  des  médecins  sur  le  noma.  

o Les   fournitures   de   bureau   et   cartes   téléphoniques   ont   été   acquises   pour   une   bonne  
réussite  des  activités  du  point  focal  noma.  

o La  collecte  des  données  sur  le  Noma    se  poursuit  en  routine  dans  les  services  dentaires  à  
t  envoyées  au  point  focal  

  
- 4   a   :   les   difficultés   administratives   et   le   changement   de  

Régisseur  du  programme  expliquent  les  retards  observés.    
- 1   activité   non   exécutée  mais   planifiée  :   Des   séances   de   sensibilisation   et   de   plaidoyer   sur   le  

2013  
  
Indicateurs  recueillis  au  cours  des  3e  et  4e    trimestres  2012  -‐  Fiche  de  monitoring  et    de  suivi    
  
Les   Indicateurs   recueillis   en   2012   à   partir   de   la   fiche   de  monitoring   et   de   suivi   des   activités   ont  

performance  du  programme  
ce   qui   empêche   de   présenter      2012-‐

  
  

  
  

  :  
  
1. Adhésion  politique  pour  la  lutte  contre  les  affections  bucco-‐dentaires  (ABD)  y  compris  le  Noma    
2. Intégration  des  ABD  y  compris  le  Noma  dans  le  programme  MNT  du  Bénin  
3. Le  Noma  est  intégré  au  SMIR  et  fait  partir  des  neuf  maladies  à  surveillance  obligatoire  au  Bénin  
4.   
5. Existence  de  cadre  technique  multidisciplinaire  qualifié  pouvant  mener  la  lutte  contre  le  noma    
  

  
  
1. Lourdeur  administrative  au  niveau  ministère  
2. Décaissement  très  difficile  des  fonds  au  niveau  du  programme      
3. Insuffisance  de  ressources  humaines  pour  la  réalisation  des  activités  au  programme    
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Planification  des  activités  pour  la  période  Octobre  -‐  décembre  2013  
  
- disposition  des  

centres  de  récupération  nutritionnelle  
- Les   prestations      des   agents      formés   sur   le   Noma   sont   améliorées   sur   le   terrain   par      une  

supervision  formative    
- 300   relais   communautaires   sont   formés   sur   le  dépistage  précoce,   la  prévention,   et   la  prise  en  

charge  communautaire  du  noma    
- Les  prestations  des  relais  communautaires  sur   le  Noma  sont  améliorées  sur   le   terrain  par  une  

supervision  formative  intégrée  
  
Le  Dr  Armande  GANDJETO  a  conclu  son  intervention  en  insistant  sur  une  série  de  recommandations  :  
  
 Intégration  effective    de  la  SBD  et  le  Noma  dans  le  système  de  surveillance  nationale  de  routine    
 Etendre  la  formation  sur  le  noma  à  tous  les  agents  de  santé  pour  mieux  faire  la  surveillance  du  

noma    
 Renforcer  la  surveillance  intégrée  à  tous  les  acteurs  formés  
 Renforcer  la  sensibilisation  sur  le  plan  national  

  
SENEGAL  
  
Le  Professeur   Soukèye  Dia  Tine  a  prése   
était  la  nouvelle  directrice  de  la  santé  bucco-‐dentaire  au  niveau  du  Ministère  de  la  Santé  depuis  mai  
2013.  
  
Dans   le   domaine   du   renforcement   des   capacités   de   diagnostic   et   de   prise   en   charge   des   cas   de  
noma  :  
 20   agents   de   santé   (médecins,   chirurgiens-‐dentistes,   et   TSO)   des   DS   de   Tamba,   Linguére   et  

Darha  ont  été  formés.  
 75   infirmiers   chef   de   poste,   26   sages-‐femmes   des   Districts   sanitaires   de   Tamba,   Linguére   et  

Darha  ont  été  formés.    
 De  même  5  chirurgiens-‐dentistes,  1  médecin,  13   Infirmiers     et  13   Sages-‐femmes  du  district  de  

Guédiawaye  ont  été  formés  pendant  cette  période.    
 Supervision  post  formative    sur  la  détection  précoce  des  affections  bucco-‐dentaires  et  du  noma  

de  6  Chirurgiens-‐dentistes,  3  TSO,  3  Médecins  des  régions  de  Diourbel  et  Louga  

Dans   le   domaine   de   la   sensibilisation   et  mobilisation   sociale,   les   conseils   et   sensibilisation   sur   le  
brossage,  la  bonne  alimentation  et  une  nutrition  équilibrée  et  le  rappel  de  vaccination  ont  fait  partie  

e  noma  au  niveau  communautaire  des  districts  
ciblés  -‐  Tambacounda.    
 Ainsi,   en   octobre   2012,   46   femmes   des   groupements   féminins   de   Tambacounda   (association  

CEFIRI)  ont  participé  à  une  séance  de    causerie    sur  les  facteurs  de  risque  du  noma.    
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 De   plus,   13   relais   communautaires   et   13   «  badianou   Gokh  »   (femmes   bénévoles)   du   même  
district   de   Guédiawaye   ont   été   formés   en   renforcement   des   compétences   en   matière   de  
prévention  et  de  prise  en  charge  du  noma.  

Parallèlement,  des  indicateurs  ont  commencé  à  être  recueillis   alimenter  la  fiche  de  suivi  et  de  
monitoring   au   cours   des   trimestres   depuis   juillet   2012   et   une   réunion   de   coordination   avec   les  
agents  de  santé  bucco-‐dentaire  a  été  organisé  à  Thiès  en  2013.    
  
Le  Professeur  Soukèye  Dia  Tine  a  poursuivi  son     :  
  

  :  
   
 Disponibilité  des  ressources  financières,  facilement  mobilisables  et   .  
 Existence  des  Ressources  humaines  de  qualité.  
 Implication  du  personnel  médical,  para  médical  et  communautaire.  

  :  
 Mobilité  et  motivation  des  agents.  
 Difficultés  de  coordination  dans  la  programmation  des  activités  à  mener  dans  les  zones  ciblées.    
 Absence    de  prise  en  charge  par  le  programme  des  cas  avérés.  
 Insuffisance  des  ressources  humaines  au  niveau  central  chargées  de  gérer  le  programme  Noma.  
 Manque  de  motivation  des  points  focaux  
 Absence  de  registre  de  déclaration  des  cas  de  noma  

Recommandations  :  
 Confectionner   un   guide   de   protocoles   sur   le   Noma   et   mettre   à   la   disposition   des   structures  

sanitaires    et  des  relais    
 Démultiplier  la  formation  sur  les  affections  bucco-‐dentaires  au  niveau  des  districts  
 Intégrer  les  activités  de  Santé  Bucco-‐dentaire  dans  les  autres  programmes  de  santé  
 Assurer  la  couverture  médiatique  des  activités  de  formation  sur  le  Noma  
 Mettre  en  place  un  système  de  prise  en  charge  financière  des  cas  de  noma.  

  
TOGO  
  

  :  
  

facilitation   et   de   suivi   des   activités   du   programme   noma   en   1   session   de   3   jours   (Membres   des  
équipes   régionales   identifiés      -‐   DRS,   Chirurgiens-‐dentistes,   pédiatres,   chirurgiens,   DPS)   et   les  
formations  de  30  agents  de  santé  des  CREN  des  régions  de  la  Kara  et  des  Savanes  à  la  prévention  à  

se  sont  déroulées  en  février  
2013.    
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Trente  agents  de  santé  des  CREN  des  régions  de   la  Kara  et  des  Savanes  ont  aussi  être   formés  à   la  

même  période.  
Les  kits  de  manuels  de  formation  (composé  de  3  manuels)  élaborés  en  2011  ont  été  réimprimés  en  
50   exemplaires   et   sont   disponibles   (manuel   de   référence,   le   guide   du   formateur   et   le   carnet   du  
stagiaire).   Des   posters   (3500)   et   dépliants   (4250)   sur   le   noma   ont   été   confectionnés   et  
disséminés  dans  les  régions  des  Savanes  et  de  la  Kara  au  cours  des  formations.      
  
Cette   période   a   aussi   été   marquée   par   un   appui   au   fonctionnement   de   la   coordination   du  
programme  (fournitures  de  bureau  et  informatiques,  carburant,  lubrifiant,  abonnement  internet).    
  
Le  Dr  Jimongou  a  ensuite  présenté  les  données  disponibles  qui  ont  été  recueillies  pour  alimenter  la  
fiche  de  suivi  monitoring.  Il  a  terminé  sa  présentation  en  présentant  :    
  

  
 Existence  de  manuels  de  formation,  existence  de  supports  de  sensibilisation  et  de  mobilisation  

sociale,    
 Existence   de   formateurs   centraux   et   régionaux,   plus   de   400   agents   de   santé   formés,   de   2  

Chirurgien-‐maxillo,          
 Le  noma  intégré  au  module  de  formation  des  écoles  de  formation  du  personnel  de  santé      
 Le  noma  intégré  aux  MTN  et  aux  MNT    
 Existence  des  radios  de  proximité  dans  les  districts    
 Programme  national  de  réduction  de  la  pauvreté  

  
  

   
 Les  facteurs  socio-‐culturels  (croyances)      
 Faible  recours  aux  formations  sanitaires,  recours  aux  tradithérapeutes    
 Faible  implication  des  ONG/Associations  

En  termes  de  recommandations  :  
   
 Faire   un   plaidoyer   auprès   des   ONG/Associations   pour   leur   implication   dans   la   lutte   contre   le  

noma   et   en   particulier   dans   la   prise   en   charge   financière   des   cas   de   noma   qui   devrait   être  
re   

 Impliquer  les  tradithérapeutes  dans  la  lutte  contre  le  noma  

  prenne   la   relève  à  partir   de  
-‐

dentaires  et  le  noma.  
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La  Directrice  coordinatrice  du  programme  de  santé  bucco-‐ é  une  
intervention  

  
  
Dans  son  intervention  le  Dr  Tchéré  a  fait  une  analyse  situationnelle  du  secteur  de  la  santé  après  dix  
ans  de  crise  socio-‐
santé   bucco-‐
Programme  Régional  de  Lutte  contre   le  Noma.  Parmi   les   facteurs  évoqués,  elle  a  particulièrement  

années,   à   la   recrudescence   de   la   rougeole   et   du   choléra,   aux   niveaux   de   couverture   vaccinale  
moyens  et  de  la  place  encore  tenue  par  les  anémies  nutritionnelles  (carences  en  Fer,  en  Vitamine  A  
et  en  iode)  au  Nord,  Ouest,  Centre  et  zones  périurbaines  ainsi  que  le  VIH/SIDA.  
  

fre   énormément   de   ses   longues   années   de   crise   et  

politique,  car  ayant  adhérer  aux  divers  recommandations  internationales  et  régionales  en  faveur  du  
noma,   le  noma  é
(ONG)  pouvant  intervenir  dans  la  prise  en  charge  chirurgicale  des  cas.  
  

  qui  sont  en  
cours     :  

- Cibler  les  approches  sur  des  zones  prioritaires  
-   :  tradipracticiens

des  capacités  en  détection  précoce  et  prévention  des  cas    
- Définir  un  PMA  pour  la  PEC  communautaire  du  noma  avec  pour  cibles  potentielles  :  séances  de  

vaccination,   stratégies   avancées,   consultations  médicales,   CRENI,   campagnes   foraines,   ABC   de  
  

  
- Recherche  de  collaboration  et  de  partenariat  de  plus  en  plus   fort  avec   les  UFR,  laboratoires  et  

institut  Pasteur  (images  rencontres)  et  autres  structures  de  recherche  (i.e.,  IRD)  et  de  promotion  
de  la  santé  

- 
programme  

- 
Fondations  existantes  et  ONG/centre  de  santé  Jean  Baptiste  Vatelot)    

-   
- Promouvoir  des  levées  de  fonds  (ex  :  pour  encourager  réhabilitation  des  services)  
  
  
  
  
  



Programme  Régional  de  Lutte  contre  le  Noma     OMS 

Atelier  inter-‐pays,  16-‐  18  oct.  2013,  Saly-‐  11 

  
MALI  
  
Le  bilan  des  activités  menées  au  mali  a  été  présenté  par  le  Dr  Baba  DIALLO.  

Dans  le  domaine  du  renforcement  des  capacités  de  diagnostic  et  de  prise  en  charge  des  cas  de  
noma:    
 Formation  de  30  agents  de  santé  à  la  prévention,  la  détection  précoce  et  la  prise  en  charge  des  

maladies  bucco-‐dentaires  y  compris  le  Noma    du  CSréf  de  Tominian.  Ces  activités  ont  été  
-‐OS.  

 Formation  de  634  agents    communautaires  dans  le  District  sanitaire  de  Tominian  
  
Le   Dr   Baba  Diallo   a   aussi   expliqué   que   trois   réunions   de   coordination   et   de   suivi   des   activités   en  
collaboration   avec   des   partenaires   avaient   été   organisées.      Il   a   poursuivi   son   intervention   en  
précisant  :  

Les  opportunités  et  Facteurs  favorisants  pour  la  m   
 Disponibilité     financement  OMS/Winds  of  Hope  
   Au  fil  de  la  Vie»        
 Existence  de  plan  national  de  lutte  contre  la  mal  nutrition      
      
    ritoriale  
 Intégration  dans  le  plan  MNT  
 -‐OS  
 Formation  de  126  agents  de  santé  
   

  
  

 Absence  de  Point  focal  santé  orale  
   Insécurité  dans  les  régions  du  Nord  
 Insécurité  alimentaire  

  
  :  

 un  point  focal  santé  orale  et  lutte  contre  le  noma  au  sein  de  la  DNS  
 Le  besoin  de  faciliter  les  procédures  de  mise  à  disposition  des  fonds  à  tous  les  niveaux  

  
GUINEE  BISSAU  

Le  Docteur  Dr  Lassana  Ntchasso   la  
création  d   de  Hilfsaktion  Noma  en  Guinée-‐Bissau  que  des  activités  ont  été  menées  dans  
la  lutte  contre  le  noma  :  

 Séminaire  sur  le  noma  dans  l'hôpital  Nationale  Simao  Mendes  en  Bissau  (63  participants)  
 Séminaires   noma   ayant   comme   groupes   cibles   Les   soignants,   des   enseignants,   des  

guérisseurs,   des   chefs  d'   villages,   des   chefs   religieux,  des  étudiants,   des   leaders  d'opinion,  
etc.  (Menées  dans  toutes  les  régions  sanitaires  du  pays)  

 Conférences  sur  le  noma  dans  les  écoles  de  la  santé,  écoles  publiques  et  les  districts  
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 Diffusion  de  programmes  de  radio  et  de  télévision  sur  le  noma  et  des  mesures  préventives  
pour  empêcher  la  contraction  du  noma  

 Réalisation  des  études  sociologiques  dans  les  régions  sanitaires  du  pays  
 Organisation  de   la   Journée   internationale  de   lutte  contre   le  noma  avec   la  participation  du  

gouvernement  et  de  l'OMS  
 La  formation  des  formateurs  dans  le  domaine  de  l'utilisation  des  manuels  sur  le  noma  
 Construction  et  équipement  du  centre  noma  
 Réalisation  des  opérations    
 Introduction    du  noma  dans  le  curriculum  scolaire  
 Suivi  et  évaluation.  

  
NIGER  
  
Le  Dr  ASSOUMANE  Baye  a  présenté   le  bilan  des   activités  menées  entre   juillet   2012  et   septembre  
2013  pour  chacun  des  résultats  attendus  :  
  
Les  capacités  de  prévention,  de  détection  précoce  et  de  prise  en  charge  des  MBD  y  compris  le  noma  
des  agents  de  santé  du  secteur  publique    et  des  agents  socio  communautaire  sont  renforcées  :  
  
 Formation  de  130  agents  de  santé  dans  les  régions  de  Maradi  et  Tillaberi    
 Supervisions   post-‐formation   des   agents   formés   1   mois   après   dans   1   CSI   et   1   Cases   de   par  

Département  au  niveau  de  chaque  région  
 Formations  de  140  relais  communautaires    en  sessions  de  1  jour  sur  la  prévention,  la  détection  

précoce   et   la   référence   des   affections   bucco-‐
supports  de  collecte  des  données  dans  la  région  de    Maradi    

 Élaboration,   adoption   des   outils   de   collecte   des   données   dans   le   cadre   de   la   supervision   des  
activités   de   lutte   contre   les   affections   bucco-‐dentaires   y   compris   le   Noma   à   tous   les   niveaux  
(relais  communautaires  et  agents  de  santé  de  santé  de  base)  

.  La  
reproduction  et  mise  à  la  disposition  des  agents  de  santé  138  kits  de  manuels  de  formation  (carnet  
de  stage  du  participant  et  le  manuel  de  référence)  sur  la  Prévention  et  la  Prise  en  charge  correcte  du  
Noma  au  niveau  des  régions  de  Maradi,  Tahoua,  Tillabéri  et  Zinder.  
  

  
  
 La   volonté   politique   des   plus   hautes   autorités   du   MSP   pour   appuyer   et   accompagner   le  

  
 à   accompagner   le   PNLMBD/N   dans   la   réalisation   de   ses   activités   à  

  
 la  disponibilité  mainte  fois  affirmée  des  ONG  intervenant  dans  le  domaine  de  la  lutte  contre  le  

Noma  à  collaborer  avec  le  PNLMBD/N;  
 Le  financement  des  activités  du  PNLM  BD/N  par  les  partenaires  (Winds  of  Hope/OMS);  
 Les  réunions  de  coordination  entre  le  PNLMBD/N  et  les  ONG;  
 leur  évaluation;  
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 accueil  des  ONG  et  des  agents  de  santé  formés  dans  le    
 Cadre  de  la  lutte  contre  le  Noma;  
 Appuis  au  fonctionnement  du  PNLMBD/N;  

  :  
  
 Retard  dans  le  déblocage  des  fonds  (WINDS  OF  HOPE/OMS);  
 Non  maîtrise  des  fonds  alloués  par  le  bailleur  de  fond  et  les  autres  acteurs  intervenant  dans  la  

lutte  contre  le  Noma  au  Niger  
 PTF   (Winds   of  

Hope/OMS)  
 Absence  de  coordonnateurs    Régionaux        

Recommandations  générales  :  

1. Continuer  à  assurer  le  financement  de  la  formation  des  nouveaux  agents  de  santé  
2. Appuyer  le  recyclage  des  agents  de  santé  formés  
3. continuer  à  assurer   le   financement  de   la  sensibilisation  des  autres  acteurs   intervenant  dans   la  

lutte   contre   le  Noma   (enseignants,   élèves,   tradipracticiens
et/ou  de  village,  chefs  de  groupements  féminins,  chefs  de  groupements  de  jeunes)    

4. Assurer  le  financement  des  réunions  de  coordination  entre  le  PNLMBD/N  et  les  ONG  intervenant  
dans  la  lutte  contre  le  Noma  

5. 
et  POA  

6. Informer  à  temps  les  fonds  prévus  dans  la  lutte  contre  le  Noma.  
7. Rendre  fonctionnel  le  centre  de  formation  sur  le  noma  destiné  à  la  recherche  dans  le  domaine  

des  affections  bucco-‐dentaires  y  compris  le  noma.  
     



Programme  Régional  de  Lutte  contre  le  Noma     OMS 

Atelier  inter-‐pays,  16-‐  18  oct.  2013,  Saly-‐  14 

3.2.2  Actions  de  la  Fondation  Winds  of  Hope  
  
Les   travaux  se  sont  alors  poursuivis  par  le   rapport   du  Directeur  de  Winds  of  Hope   (Voir  
Annexe   4)   sur   les   différentes   missions   de   la   Fondation   qui      trois   valeurs   à  
savoir  :   PRÉVENIR      FÉDÉRER     PLAIDER.  Mr  Philipe  Rathle   a  présenté  de  nouvelles   collaborations  
avec  des  partenaires  tels  MSF  et  Physionoma.  
  
Le  Directeur  de  la  Winds  of  Hope  a  mis  un  accent  particulier  sur  la  recrudescence  des  cas  de  noma  
au  Niger  dans  la  région  de  Zinder  où  le  nombre  de  cas  passe  de  2  à  3  par  mois  en  2011  à  de  8  à  10  
par  mois  en  2013.  On  note  également  le  doublement  des  consultations  pour  gingivites.  Il  a  poursuivi  

cours   au   niveau   de   la   Fondation.   Il   a   conclu   sa   présentation   en   remerciant   les   différents  
responsables  des  programmes  pour  leurs  efforts     
  
3.2.3  Situation  et  perspectives  du  Programme  Régional  de  Lutte  contre  le  Noma     OMS    
  
Le  conseiller  régional  OMS  en  santé  orale  qui  a  fait  un  rapport  sur  la  relance  du  programme  régional  
de   lutte   contre   le   noma,   le   bilan   des   activités,      les   enjeux   et   les   perspectives   (Voir   Annexe   5).  
Concernant  le  bilan  des  activités  le  conseiller  régional  a  décrit  un  processus  participatif  basé  sur  la  
résolution   de   problèmes   sur   une   période   de   18   mois   et   sur   un   nouveau   cadre      de   planification  
triennal  
 Un     
   
 -‐2016  

Il   a   rappelé  
décentralisation.  Cependant  il  demeure  de  nombreuses  insuffisances  et  en  particulier  :  
 Les   supervisions   post   formation   sont   toujours   le   maillon   faible   par  

niveau  du  district  sanitaire  
   
 La   prise   en   charge   des   urgences   reste   problématique   dans   les   pays   ou   les   ONG   sont   moins  

présentes  

Un  processus  de  reporting   est  à  redéfinir  car  il  a  était  noté  un  retard  /  absence  
dans  les  envois  des  rapports  malgré  les  relances  officielles  via  les  bureaux  OMS  pays.  De  même  un  
retard  dans  la  disponibilité  des  fonds  à  différents  niveaux  :  

 Bureau  régional  OMS  /  partenaire  (report  fin  exécution  plan)  
 Inscription  dans  les  plans  de  travail  /  GSM  
 Délais  entre  virement  OMS  Pays  et  disponibilité  au  niveau  des  coordinations  nationales  /  MS  

coordonnateur  à  la  table  ronde  no-‐

uivi  des  nouveaux  pays  
accueillis  au  sein  du  programme  ainsi  que  la  recherche  de  nouveaux  partenaires  au  programme.  
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-‐
  

a  -‐  
planification  et  rapportages  et  le  développement  de  nouveaux  partenariats.  
  

   Bureaux  
planification  et  au  suivi  des  activités  sur  le  terrain,  plaidoyer  mobilisation  ressources,  à  la  facilitation  

  
  

cueil  de  nouveaux  pays  et  à   la   recherche  de  nouveaux  partenaires   techniques  et  
financiers.  
  
Pour  les  perspectives,  le  développement  en  cours  de  certains    outils    (Manuel  et  protocoles  OMS)  la  

t  de  ses   traitements,   la   réalisation  

affections  orales  2014-‐2016  vont  contribuer  au  renforcement  de  la  lutte  contre  le  noma  .  
  

  
  

-‐2016  
  
3.3.1  Analyse  de  situation  
  
Les   travaux   se   sont   poursuivis   par   la   présentation   des   analyses   de   situation   qui   constituent   la  

-‐2016.  Ce  travail  a  été  préparé  selon  les  directives  
     

présentations   faites   par   les   pays   dans   ce   rapport   mais   simplement  
rappeler  les  principales  directives  pour  développer  ce action  triennal.  
  

doit   être   consacré   à   une   description   succincte   du   pays,   de   son   système   de  
santé   et   des   indicateurs   socioéconomiques   et   sanitaires   clés   et   pertinents   qui   peuvent   avoir   une  
influence   sur  

tat   nutritionnel   dans   le  
pays.  
  
Ensuite,   et   ce   à  
rapport  à  sa  situation  géographique  dans  la  sous-‐région  en  précisant  les  pays  limitrophes  et  le  profil  
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épidémiologique  gé
pour  pouvoir  définir  plus  tard  les  actions  concrètes  à  mener  dans  ce  sens.  De  même  la  population  et  
sa   composition   sera   présentée   en   insistant   sur   la   proportion   et   si   possible   la   taille   des   groupes   à  
risque  du  Noma.    
  
Les  programmes  qui  ne  disposent  pas  de  cette  ventilation  zonale  doivent  présenter  la  situation  au  

pour  illustrer  les  indicateurs  avec  une  légende  bien  claire.    
  
- 

précisant   les   découpages   administratifs   (mode   fédéral   ou   non)   et   le   fonctionnement   des  
différents   organes   pouvant  
présentation  schématique);    

- fournir  des  informations  sur  
les  principales  sources  de  revenu  national  et  leur  contribution  au  produit  national  brut  (PNB),  les  

revenus  de  la  population  et  celles  ayant  une  interaction  avec  le  noma  ;    
- -‐sanitaires   :   le   taux   de   natalité,   de   mortalité,  

population  cible,  les  données  sur  la  malnutrition  dans  le  pays  en  fonction  des  régions  sanitaires  
si  possible  comme  contenus  dans  le  tableau  2.  

- faire  un  bref  aperçu  du  réseau  routier  en  insistant  sur  le

fournissant  si  possible  les  informations  sur  les  distances  séparant  les  grandes  villes  (pour  faciliter  
plus  tard  la  budgétisation)  (cartographie).  

rganisation   du   système   de   santé   et   des   données   sanitaires   doit   faire   partie  
  :  

- 
informations  de   la   couverture  en   structures   sanitaires,   en  précisant      les   zones   insuffisamment  
couvertes   qui   pourront   à   terme   représenter   des   zones   prioritaires   pour   les   activités   de   lutte  
contre  le  noma  ;        

- Un   rappel   des   objectifs   déclinés   dans   le   Plan   de   Développement   Sanitaire,   les   principaux  
problèmes   et   la   place   accordée   à   la   lutte   contre   les  Maladies   Tropicales  Négligées   (MTN),   les  
Maladies  Non  Transmissibles  (MNT)  dont  les  affections  bucco-‐dentaires  et  le  noma  dans  le  pays  ;  

- Le   rapport   personnel   médical   et   population   desservie   en   fonction   des   aires   sanitaires   par  
rapport   aux   standards   internationaux   en  mettant   en   exergue   les   zones   où   le   déséquilibre   est  
accru  ;  

- 
opérationnel,  les  systèmes  de  surveillance  existants  en  insistant  sur  comment  sont  analysées  les  
données  sanitaires  pour  dégager  la  manière  la  plus  stratégique  possible  
disposer  des  statistiques  actualisées  de  cas  de  noma  des  différentes  zones  à  risque  ;  Préciser  si  le  
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système   actuel   de   routine   intégré   des   données   sur   le   noma   et   identifier   les   besoins  
r  la  lutte  contre  le  Noma.  

- La  gouvernance  et  le  système  de  financement  de  la  santé,  la  part  du  budget  national  octroyé  au  
secteur  de  la  santé  et  celle  alloué  à  la  lutte  contre  les  affections  orales  dont  le    noma.     

En  complément,   l
une  meilleure  surveillance  des  cas  et  au  monitoring  des  activités.  Pour  se   faire,  utiliser  la   fiche  de  
suivi  -‐  monitoring  développée  depuis  Ouidah  et  que  les  pays  utilisent  sur  une  base  trimestrielle.  Bien  
entendu,  d   
- 

  
THA...    

- Existence  de  plaidoyer  et  de  partenaires  impliqués  dans  la  lutte.    

La   compréhension   et   la   capitalisation   des   résultats   de   cette   analyse   situationnelle   peuvent   varier  
   parties  

prenantes,  des   ressources  disponibles  mais  ces   informations  sont   indispensables  à   la   rédaction  de  
cette  partie.   Elles  doivent  être   recherchées  au  niveau   le  plus  opérationnel  possible  pour  disposer  
davantage  de  détails  et  analysées  au  niveau  national  en  vue  de  définir  les  priorités  et  de  structurer  
les  activités  à  mener  en  prenant  en  compte  les  conditions  et  les  ressources  (humaines  et  logistiques)  
disponibles  localement.  
  
Une  partie  doit  aussi  être  consacrée  au  profil  épidémiologique  de  la  maladie  dans  le  pays.  Le  point  

déterminer  les  aires  géographiques  prioritaires  qui  seront  couvertes    par  les  activités  de  lutte)  et  la  
détermination   des   types   et   nombre   de   populations   exposées.   Les   besoins   en   cartographie  
additionnelle  si  nécessaire  sont  également  exposés  dans  ce  paragraphe,  de  même  que  le  niveau  de  

administratives,  et   les  

analyse  dépendra  la  planification  efficiente  des  actions  à  mener.  
  

tionnelle   doit   consacrée   évidement   une   part   importante   à   la   présentation   des  
activités    de  lutte  contre  le  noma  dans  le  passé  et  en  cours  en  précisant  les  points  suivants  :  

-   
- la  part  des  activités  

bucco-‐   
- le  bilan  des  

détection   des   cas,   et   surtout   le   nombre   de   cas   confirmés   et   suivis   en   précisant   les   zones  
concernées  suivant  le  tableau  3  ;  

-   
- les   insuffisances   relevées   par   rapport   aux   objectifs   fixés   et   les   actions   menées   les   années  

précédentes  qui  permettront  de  dégager  les  priorités  qui  seront  prises  en  compte  par  ce  plan.  
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nalyse   des   forces,  
faiblesses,  menaces  et   opportunités.   Sur   la  base  des  données  documentées  et   compilées  dans   les  
chapitres  précédents,     une  synthèse  des   forces,   faiblesses,  opportunités  et  menaces   (FFOM)  sur   le  
programme  et  les  activités  de  lutte  contre  le  Noma  sera  réalisée  en  remplissant  le  tableau  suivant.  

externe.  
  
Environnement  Interne  

-‐   
FORCES  

-‐   
FAIBLESSES  

-‐   
Environnement  Externe  

-‐   
  

OPPORTUNITES  
-‐   

MENACES  
-‐   

  
3.3.2  Avant-‐projets    
  
La  3ème   journée  a  été  consacrée  aux  discussions  sur   les  Pré-‐projets  des  Plans   -‐2016  
des  différents  pays.  

oration  de  ces  plans,  le  
programme   régional   disposera   de   documents   qui   devrait   faciliter   la   mobilisation   de   ressources  
auprès  des  partenaires  et  des  budgets  nationaux.  
  
Dans   les   projets,   l pulation,   en  

une  contribution),  il  va  nécessiter  la  contribution  d'autres  programmes  et  projets.  
  

spécifiques  développés  dans  le  plan  triennal  doivent  être  élaborés  
,  des  effets  (et  à  long  terme  des  

impacts)   soient  relevés.   Ils  doivent  être   formulés  pour  pouvoir   répondre  aux  besoins  réels  dans  le  

temps   défini   dans   ce   document.   Les   activités   à   mener   doivent   se   décliner   à   partir   des   objectifs  
spécifiques   du   plan   triennal   et   doivent   être   planifiées   de   sorte   à   obtenir   des   résultats   qui  
contribueront  à  atteindre  les  objectifs  spécifiques  énoncés.  
  
Pour  se  faire,  il  faudra  répondre  aux  4  questions  suivantes  avant   ce  
que  les  pays  ont  déjà  commencés  à  faire  mais  la  réflexion  doit  se  poursuivre  en  associant  des  cadres  
des  ministères  dans  le  domaine  de  la  planification  :  

1. Quelles  sont  les  priorités  du  secteur  de  la  santé  dans  votre  pays  pouvant  être  exploitées  comme  
  

2. Les   activités   répondront-‐t-‐elles   aux   besoins   des   personnes   à   risque   dans   les   zones  
particulièrement  à  risque  de  noma  ?    

3. Les  activités  seront-‐t-‐elles  réalisables  et  dans  le  temps  imparti  ?    
4. Les  personnes  à  risque  ont-‐elles  été   identifiées  et  bénéficieront elles  des  effets  de   la  mise  en  

  

A  partir  des  réponses  à  ces  différentes  questions,  un  objectif  général  pour  la  période  doit  être  défini  
et   les   objectifs   spécifiques   en   rapport   avec   les   composantes   traditionnelles   de   la   lutte   contre   le  
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noma   (Cf.  
.  

  
Les   objectifs   spécifiques   précisent   dava
opérationnels,   précis.   A   un   objectif   général   correspondent   plusieurs   objectifs   spécifiques.   Tout  

  

géographique  donnée.  Il  est  formulé  en  termes  de  bénéfice  pour  les  groupes  cibles.  
  
Il   a  été   rappelé  que  dans   le   cadre  du  PRLN,   les  principaux  objectifs   spécifiques  d
triennaux   ont   été   prédéfinis.   Ils   ont   pu   être   appelés   aussi   «   composantes   »   dans   le   passé.   Cela  

iculièrement  pertinents  pour  leur  pays  si  ces  derniers  
sont  justifiés.    
  
P
principales   et   de   populations   /   groupes   /   zones   géographiques   cibles   à   partir  
situation  faite  précédemment  et  initié  par  les  pays.    
  
Autres  composantes  à  développer  (exemples):  

-‐ Renforcement  de   la   relation  avec   les   autres  programmes   interférant   avec   les   activités  de   lutte  
contre  le  noma  comme  celui  de  la  lutte  contre  le  paludisme,  celui  de  la  nutrition,  le  programme  
élargi   de   vaccination,   le   programme   de   lutte   contre   le   sida,   le   programme   des   Maladies   non  
transmissibles  (MNT)  et  celui  de  MTN  ;  

-‐ La   collaboration   avec   des   départements   autres   que   celui   de   santé   (environnement,   eau   et  
  

Même   si   les   principaux   objectifs   sont   organisés   de   façon   assez   structurelle,   certaines   activités  

cas  des  activités  de  renforcement  des  capacités  et  de  supervisions,  et  les  activités  de  coordination  et  
celles  de  monitorage.    
  
Enfin,   l
résultats   atte

s   large   couverture  des  

objectifs   fixés   pour   répertorier   les   résultats   attendus   en   fonction   des   activités   réalisables      en  
fonction  des  ressources  disponibles.    
  

les   risques   qui   peuvent   influencer   les   relations  
(hypothèses).   Chaque   objectif   stratégique   sera   présenté   sous   forme   de   tableau   comprenant   les  
résultats  /  indicateurs  /  sources  de  vérification  /  hypothèses  /groupes  cibles  comme  précédemment  

ction  annuels.  
  
Les   indicateurs  de   résultat  permettent  de  mesurer   les   conséquences   immédiates  et   concrètes  des  
décisions  prises  et  des  ressources  utilisées:  par  ex.  :  le  nombre  de  dispensaires  appuyés,  le  nombre  
de  personnels  formés.  Ils  indiquent  comment  reconnaître  si  un  objectif  ou  les  résultats  sont  atteints.    
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Ils  renseignent  en  termes  de  :  
-‐   Quantité  :  Combien  ?  
-‐   Qualité  :  Comment  ?  Quoi  ?  
-‐   Temps   :  Quand  et  pour  combien  de  temps  ?  
-‐   Lieu  :  Où  ?  
-‐   Le  groupe  cible  :  Qui  ?  
  
Ces  indicateurs  doivent  être  facilement  mesurables  et  observables.  Cela  signifie  que  tout  évaluateur  

doivent   être   accessibles   techniquement   et   financièrement.   Les   sources   de   Vérification   sont   des  

résultat.    
  

  
-‐   La  forme  est  appropriée  et  spécifique  
-‐   Elle  est  fiable  
-‐   Elle  est  accessible  (temps,  lieu)  
-‐   Les  coûts  sont  raisonnables.  
  
Une  bonne  définition  et  un   choix  pertinent  des   indicateurs   conditionnent   la  qualité  du   suivi  et  de  

   Les   hypothèses   doivent   définir   précisément   les   facteurs  

n'a  pas   le  contrôle.   Ils  peuvent  être   formulés  en  termes  positifs  ou  négatifs.  Formulées  en  termes  
négatifs  les  hypothèses  deviennent  des  «risques»  
  
Le  suivi  et  monitoring  des  plans  est  ensuite  un  chapitre  clé  qui  est  certainement  la  dimension  la  plus  

une  bonne  stratégie  en  termes  de  suivi  et  de  monitoring,  
les  résultats  et  impacts  demeureront  difficilement  mesurables.  Ce  chapitre  doit  être  organisé  autour  
de  5  volets  principaux  :  
  
1.  Le  volet  rapportage  des  données  

-‐
systématique  de  ces  données  générées  à  chaque  niveau  

du   système   de   soins,   en   définissant   de   façon   précise   le   flux   de   circulation   des   donnés   et   la  
périodicité.  Les  principaux  indicateurs  à  suivre  seront  également  définis  ici.  

être  faite  déjà  au  niveau  district  pour  améliorer  les  statistiques  sur  les  cas  de  noma.    
  
2.  Le  volet  surveillance  épidémiologique  
Les  activités  clés  de  ce  volet  doivent  être  également  décrites  en  développant  comment  les  systèmes  

maladies  et  riposte,  le  système  de  surveillance  des  maladies  obligatoires,  le  système  de  gestion  des  
MTN,  système  des  maladies  prioritaires)  peuvent  être  exploités  comme  plate-‐forme  pour  disposer  

ns  efficaces  dans  telle  
ou   telle   zone.  
déclaration   obligatoire   de   tout   cas   de   noma   devrait   contribuer   à   améliorer   les   statistiques   et   le  

e  dans  le  pays.    
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Toute  activité  clé  réalisée,  doit  être  sanctionnée  par  des  rapports  technique  et  financier  et  le  partage  

  les  partenaires  

visibilité  des  activités  menées  dans  le  cadre  de  cette  lutte.  
  
4.  Le  volet  recherche  opérationnelle  
Il  faudra  décrire  ici  les  différentes  activités  de  recherche  à  mener  basées  sur  les  activités  du  terrain  

maladie   ;   il  
confère  au  plan  une  valeur  ajoutée  non  négligeable.  
     
5.    Autres  activités  de  suivi    

ctions  et  impacts  du  programme.  

  
  

t  discussions  

dans  les  prochains  mois.  
  
Au  terme  de  ces  discussions,    le  représentant  de  la  Fondation  Hilfsaktion  a  souhaité  faire  un  discours  
particulièrement  bien  accueilli  que  nous  retranscrivons  dans  son  intégralité  ici.    
  
  «  Permettez-‐
une  véritable  école  du  donner  et  du  recevoir.  Une  école  du  donner  et  du  recevoir,  mais  également  un  
rendez-‐
avons,  ensemble,  engagées  dans  le  cadre  de  la  croisade  contre  la  maladie  du  noma  en  Afrique.  
En  effet,  nous  avons  assisté  du
sur  la  lutte  contre  les  maladies  bucco-‐dentaires,  y  compris  le  noma  et  vous  convenez  sans  doute  avec  
moi,   que   les   résultats   auxquels   nous   sommes   parvenus   sont   une   raison   plus   que   suffisante   pour  
espérer  que   cette  belle  dynamique,  malgré  par  ailleurs   les   obstacles   et   les  difficultés  qui   jalonnent  
notre  combat,  se  maintienne  et  se  renforce  davantage.    
  
Que  cette  belle  dynamique  humanitaire  se  maintienne  et  se  renforce  chaque  jour  un  peu  pl

aux  valeurs  dont  sont  porteuses  toutes  ces  organisations  (gouvernementales  non  gouvernementales)  
qui,  depuis  des  années,  se  battent  aux  quatre  coins  de  
hors  de  nos  frontières.      
  
Ce  combat  si  noble,  que  nous  avons  fait   le  choix  de  mener  parce  que  nous  croyons  profondément  à  

re,  au  risque  

conséquences  désastreuses  aux  plans  social  et  économique.  
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conviction  encore  plus   forte   :   celle  de  poursuivre   ce   combat,   au  nom  des  populations  qui   seraient,  
autrement,  livrées  à  elles-‐mêmes.  
  

remarquables  ont  été  obtenus  çà  et  là  ;  résultats  que  nous  devons  sans  doute  à  la  synergie  des  efforts  
des   acteurs,   à   la   mutualisation   de   nos   moyens   et   de   nos   intelligences.      Certes,   les   résultats  
enregistrés  sont  encourageants.  Toutefois,  il  nous  reste  beaucoup  de  chemin  à  faire  pour  parvenir  à  
matérialiser  le  rêve  qui  nous  habite  tous  :  vaincre  un  jour,  le  noma.  
  

que  nous  avons  le  devoir  absolu  de  relever  ;  un  défi  que  nous  pouvons  relever,  pour  la  simple  raison  

  le  chemin  entamé.    

pas  dans  nos  pays,  la  moindre  mise  en  veilleuse  de  cette  dynamique  prometteuse  de  la  lutte  contre  le  
noma  et  les  autres  maladies  buccales.  
  

moment,  des  perspectives  heureuses  à  notre  combat  ;  combat  qui,  vous  le  savez  autant  que  moi,  doit  
   pour   le   plus   grand   bonheur   des   populations  

bénéficiaires.  

allumée  dans  des  milliers   de   familles   africaines,   continuera   toujours  à   illuminer  nos   communautés  
africaines  et  briller  de  mille  feux  sur  le  continent.    
  

continu

inestimable.    
  
Permettez-‐moi,   dans   cette   optique,   de   vous   informer   que   les   interventions   de   HILFSAKTION   en  

-‐
nous  nos  efforts  à  un  appui  aux  activités  des  Programmes  nationaux  de  lutte  contre  le  noma  dans  les  
différents  pays.  Cet  appui  se  fera  notamment  à  travers  :  

- -‐dentaires,   y   compris   le  

orientés    particulièrement  vers:  
- Un  renforcement  des  compétences,  aussi  bien  des  agents  de  santé  (formation  et  supervision)  que  

des  autres  acteurs  intervenant  dans  la  lutte  contre  le  Noma,  à  savoir  les  relais  communautaires,  
les  matrones,   les  tradipracticiens,   les   leaders  religieux,   les  chefs  coutumiers  et/ou  traditionnels,  
les  enseignants,  etc.);  

- Une  intensification  de  la  sensibilisation  des  communautés  rurales.  

rrêt  de  ce  noble  combat  vous  affecterait  profondément.  Je  sais  également  
que  le  soutien  de  HILFSAKTION  et  de  WINDS  OF  HOPE,  entre  autres,  est  perçu  à  votre  niveau  comme  

-‐mêmes,  mais  pour  toutes  ces  personnes  à  qui  nos  actions  
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ensemble,  relever  le  défi  et  vaincre,  à  terme,  le  noma  et  les  autres  maladies  buccales.  
  

hallenge  est   la   caution  que  nous  

dévouement  à  la  cause,  à  votre  engagement  inébranlable  et  à  votre  volonté  tenace  de  gagner  le  pari.    
WINDS  OF  HOPE,  dont  je  salue  ici  les  efforts  multiples  consentis  des  années  durant,  a  montré  la  voie  

is  
reconnaissants,  auraient  voulu  en  cet  instant,  dire  un  mot  ou  deux  à  notre  endroit.  
  
Des  populations  qui,  du  Sénégal  au  Niger,  en  passant  par  le  Togo,  le  Mali,  le  Bénin,  le  Burkina  Faso,  

CI  à  WINDS  OF  HOPE  et  à  tous  les  

  

n,  nous  
  

  

messieurs,   que   je   voudrais   solennellement   demander   à   WINDS  

encore   de   belles   raisons   de   continuer   à   souffler   sur   nos   pays.   Je   reste,   donc,   convaincu,   que  
HILFSAKTION   ne   sera   jamais   s

rminer,   en  
souhaitant  plein  succès  à  nos  projets  futurs.  Je  vous  remercie  de  votre  aimable  attention  ».  
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4.  Conclusions  et  recommandations  
  

  et  a  été  conjointement  organisée  par  le  Bureau  Régional  de  
et  de   la  Prévention  du  Sénégal   avec   les  

soutiens  de  la  Fondation  Winds  of  Hope  et  de  la  Fondation  Hilfsaktion  noma.  
  

coordonnateur   national   en   santé   bucco-‐dentaire   et   accompagnés   des   points   focaux   santé   orale   /  
noma  ou  DPC  des  bureaux  OMS  pays.    
  
Le  bilan  des  activités  2012-‐
de  décentralisation  des  activités.  Les  supervisions  post  formation  sont  toujours  le  maillon  faible  par  

un  an  qui  apporte  des  informations  essentielles  et  comparables  entre  pays.    
  
La  prise  en  charge  des  urgences  reste  problématique  dans  les  pays  ou  les  ONG  sont  moins  présentes.  
La  plupart  des  pays  ont  acquis  une  expérience  importante  après  plus  de  dix  années  de  lutte  contre  le  
noma.  Ils  ont  beaucoup  investi  dans  la  formation  des  personnels  de  santé  aux  différents  niveaux  de  
la  pyramide  sanitaire  en  matière  de  détection  et  de  prise  en  charge  des  cas  de  noma.    
  
De  nombreux  supports  pédagogiques  et  éducatifs  ont  été  réalisés  selon  les  publics  cibles.  Il  est  aussi  
à   noter   dans   certains   pays   la   forte   implication   des   ONG   sur   le   terrain   dans   le   domaine   de   la  
sensibilisation  des  populations.    
  

2014,   chacun   des   pays   é

à  atteindre.    
  

dgets  alloués  sera  nécessaire  en  

boré  un  guide  méthodologique  (Voir  Annexe  6).  Ce  guide  a  
rammes   nationaux   de   santé   bucco-‐dentaire   à   identifier   des   objectifs   à  

-‐projets  
de  plans  triennaux  ont  été  développés  et  présentés  par  les  pays  à  partir  du  guide  méthodologique  et  
ont  été  discutés  en  plénière.  Un  agenda  de  finalisation  de  ces  plans  a  été  arrêté.    
  
 2014-‐2016  des  8  pays  
 Renforcer   la   mobilisation   des   ressources   financières   locales   en   impliquant   les   acteurs   et  

  
 Développer   des   stratégies   de   mobilisation   de   ressources   auprès   des   partenaires   au  

développement  et  autres  bailleurs  de  Fonds  (mapping  +  contacts  +  dépôts  dossiers).  
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pour  une  prise  en  charge  clinique  rapide  des  cas  de  noma  frais.  

A   la  suite  des  mots  de  clôture  du  directeur  de   la  Fondation  Winds  of  Hope  et  du  représentant  de  
,  les  recommandations  suivantes  ont  été  formulées  par  les  

participants.    
  
1. Encourager   la   mobilisation   des   ressources   financières   locales   en   faveur   de   la   lutte   contre   le  

  2106.  

2. Organiser   au   sein   du   Ministère   de   la   Santé,   une   rest
  

3. Faire  un  plaidoyer  pour  la  mobilisation  des  ressources  en  faveur  de  la  lutte  contre  le  Noma  au  
niveau  des  pays.  

4. Faciliter  la  mobilisation  des  ressources  financières  aux  différents  niveaux.  

5. Prévoir  10  minutes  de  discussion  après  les  présentations  de  15  minutes.  

6. -‐   Point   focal  
OMS     Point  région  OMS-‐WOH.  

7. Développer   des   stratégies   de   mobilisation   de   ressources   auprès   des   partenaires   au  
développement  et  autres  bailleurs  de  Fonds  (mapping  +  contacts  +  dépôts  dossiers).  

8. tat  et  des  ONG.  

9. Mettre  rapidement  à  la  disposition  des  pays,  le  Manuel  de  prise  en  charge  des  maladies  Bucco-‐
dentaires  y  compris  le  Noma.  

10. Améliorer   la   collaboration   ONG      Ministère   de   la   Santé      Aider   à   la   diversification   des  
partenaires.  

11. Inciter  les  Etats  à  soutenir  le  programme  au  niveau  des  pays.  

12. Collaborer  avec  les  guérisseurs  traditionnels.  
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5.  ANNEXES  
  
Annexe  1     Termes  de  référence  
Annexe  2     Liste  des  participants    
Annexe  3        
Annexe   4      Discours   de  Mr   le   Directeur   de   la   Fondation  Winds   of   Hope   (Disponible   sur  
demande)  
Annexe  5     Le  PRLN     Situation  &  perspectives     OMS  (disponible  sur  demande)  
Annexe  6        OMS  
(disponible  sur  demande)  
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Groupe  Organique  Lutte  contre  la  Maladie  (DPC)  
  
  
  

Termes  de  Référence  
  
  
  
  
  

ATELIER  INTER  PAYS  
  

PROGRAMME  REGIONAL  DE  LUTTE  CONTRE  LE  NOMA  
  

-‐2016  
  

17     19    Octobre    2013,  Saly-‐   (Sénégal)  
  
  
  
  
  

Septembre  2013  
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1. CONTEXTE  

  
Le  noma  est  une  affection  gangréneuse  qui  cause  des  destructions  sévères  au  niveau  de  la  

une  gingivite  nécrosante  aiguë.  Elle  touche  presque  exclusivement  des  enfants  en  bas  âge          
(2-‐6  ans)   vivant  dans   les  pays  en  développement  et  plus  particulièrement  en  Afrique   sub-‐
saharienne.   La   mortalité   estimée   du   noma   est   très   élevée   (80   à   90   %)   et   les   survivants  
présentent   des   séquelles   très  mutilantes   qui   les  mettent   au   ban   de   la   société.   Outre   les  
facteurs  connus  tels  la  malnutrition,  les  maladies  concomitantes  -‐  rougeole  et  paludisme,  et  
une   mauvaise   hygiène   orale,   certains   facteurs   sociaux   environnementaux   comme   la  
malnutrition  maternelle  et   les  grossesses  rapprochées  
progéniture   de   plus   en   plus   fragile   sur   le   plan   immunitaire   pourraient   être   associés   à   la  
survenue  de                                la  maladie.    
  

de  la  48e  Session  du  Comité  régional  tenue  à  Harare,  une  résolution  a  été  adoptée  en  vue  
de  promouvoir   la  prévention  et   la   lutte  contre  cette  maladie.  Depuis  2003,  grâce  au  fonds  

ux   annuels   de   lutte  

-‐   
  
En   2010,   une   nouvelle   étape   dans   le   parten

lisés.   La   dimension   communautaire   et   en   particulier   le   rôle  
dévolu  aux  agents  de  santé  communautaire  dans  la  prévention  et  la  détection  précoce  des  
cas  de  noma  ont  été  renforcés.  Enfin,   le  PRLN  organise  chaque  année  un  atelier  inter  pays  
qui  regroupe  tous  les  responsables  des  pays.  
  

des   retards   importants.   Ce   retard   a   pour   conséquence   une   libération   tardive   des  
financements  et  un  démarrage  des  activités  rarement  avant  le  2e  ou  3e  

éajustement  des  activités  et  des  budgets  alloués  sera  
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préservant   une   souplesse   opérationnelle.   Le   but   de   ce   guide   est   de   favoriser   les   bonnes  
pratiques  dans  la  planifi

cours  du  suivi-‐évaluation.  
  
  

-‐pays   se  déroulera  du  17  au  19   octobre   2013  à   Saly-‐
,  Sénégal.  Il  regroupera  les  coordonnateurs  nationaux  en  santé  orale  en  charge  de  la  

lutte   contre   le   noma   des   Ministères   de   la   Santé,   les   points   focaux   OMS   des   pays  
appartenant  au  PRLN  et  les  partenaires  au  programme.  
  
2. Objectifs  et  résultats  attendus  
  
2.1  Objectif  général  
  

  
  
2.2  Objectifs  spécifiques  
     
2.2.1. Etablir  un  bilan  exhaustif  et  critique  des  activités  menées  dans   le  cadre                                des  

  nationaux  entre  juillet  2012  et  septembre  2013  ;  
  

2.2.2. Rappeler   le   cadre   de   planification   et   les   principes   directeurs   qui   accompagnent  
-‐2016  ;  

  
2.2.3. -‐2016  des  pays.  
  
  
2.3  Résultats  attendus  
  
2.3.1. les   participants   sont   informés   des   avancées   et   des   contraintes   rencontrées   sur   le  

  cours  ;  
  

2.3.2. les   participants   ont   connaissance   du   cadre   de   planification   et   des   directives   qui  
-‐2016  ;  

  
2.3.3. -‐2016  des  pays  sont  finalisés.  
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3. SUIVI  
  
3.1  A  court  terme  :    

-   
- 

triennaux  2014-‐2016.  
  
3.2  A  moyen  terme  :    

- (décembre  2013)  ;  
- 

triennaux  2014-‐2016  ;  
- Préparation  du  prochain  atelier  inter  pays  2014.  

  
4. Méthodes  de  travail  
           
Sessions  plénières  pour  les  présentations  et  les  échanges  s
2012-‐   
  
5. Documents  
  
5.1  Documents  de  travail  
  

   uillet  
2013  :  
  
5.1.2.   Programme   régional   de   lutte   contre   le   noma   pour   la   Région   Afrique.   Fiche   de  
monitoring  et  de  suivi,  OMS,  version  décembre  2012.  
  
5.2  Documents  de  référence    
  
5.2.1.   OMS/AFRO.   La   santé   bucco-‐dentaire   dans   la   Région   africaine   :   Stratégie   régionale.  
1999     2008  ;  
  

-‐dentaire   :  
e   Session,   Yaoundé,  

Cameroun  2008.  AFR/RC58/9  ;  
  
5.2.3.  Le  noma  dans  la  Ré   Une  analyse  de  situation.  Novembre  2011.  
  
6. Dates  et  lieu  
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6.1  Dates  :  17,  18  et  19  octobre  2013  
6.2  Lieu  :  Saly-‐ ,  Sénégal.  
  
7. Langue  
  
Français    
  
8. Participants  
  

8.1 Participants  pays  
   Bénin  (2),  Burkina  Faso  (2),  Mali  (3),  Niger  (2),  Sénégal  (3),  Togo  (2),    
Côte  Ivoire  (2),  Guinée  Bissau  (2).    

  :  
- le  Coordonnateur  national  en  santé  orale  chargé  de  la  lutte  contre  le  noma  
- le  DPC/Point  focal  santé  orale/noma  du  bureau  OMS  pays.  

  
8.2 Secrétariat/Facilitation  

- OMS  Sénégal  (2)    
- AFRO,  NCD/DPC,  Brazzaville  (1)  
- OMS  AFRO,  CAS,  Brazzaville  (1)  
- Fondation  Winds  of  Hope  (1)  
- Fondation  Hilfsaktion  (1)  

  
   Au  total  24  personnes     
  
9. Préparation     
  
Les   représentants  de   chacun  des  pays  devront  présenter  un  bilan  des  activités  menées  et    
des   résultats   obtenus   entre   juillet   2012   et   septembre   2013   en   matière   de   lutte   contre                      
le  noma.  Ce  bilan  devra  comprendre  une  présentation  détaillée  et  chiffrée  des  bilans  issus  

directrices   ainsi   que   des   canevas   de   présentation   seront   transmis   prochainement   afin  
,  chaque  pays  devra  présenter  son  projet  avancé  

-‐2016  élaboré  selon   les  directives  du  guide  OMS  et  qui  sera  
  

  
10. Budget  
     
Les   frais  de  voyage  et   les  perdiems  seront   couverts  par   le  Bureau   régional  d
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Dr  Benoît  VARENNE  
Conseiller  Régional  Santé  Orale  
Groupe  Organique  Lutte  Contre  la  Maladie  (DPC)  
Programme  Maladies  Non  Transmissibles  (NCD),    

  
BP  :  06,  Brazzaville,  République  du  Congo  
E-‐mail:  varenneb@who.int    
Téléphone  :  +  47  241  39  494  
Mobile  :  +242  057  226  429  
  
   Meilleures  salutations.  
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